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Rakennuksen vesikatto on perinteisesti rakennettu nostamalla valmiit NR-ristikot yksi ker-
rallaan valmiin rungon päälle. Siitä on jatkettu tekemällä räystäsrakenteet ja asentamalla 
aluskate. Aluskatteen jälkeen on tehty vesikatteen tarvitsemat alusrakenteet, jonka jälkeen 
itse vesikate on asennettu. Nämä kaikki työt on tehty vaiheittain ja työskennellessä erittäin 
korkealla. Tämä on tarkoittanut suuria työturvallisuusriskejä, ja korkealla työskentely on 
myös tehottomampaa kuin maassa työskennellessä. Lisäksi perinteinen rakennustapa on 
sitonut nosturin käytön pitkäksi aikaa ja myös työn suorittamiseksi turvallisesti on tarvittu 
henkilönostimia. Rakennuksen kosteudenhallinta on ollut myös hankalaa, sillä runkotyön 
valmistuttua vesikaton saamiseksi vesitiiviiksi on kulunut aikaa noin kaksi—kolme viikkoa, 
tämä taas viivästyttää sisätyövaiheen aloitusta, koska rakennuksen kuivuminen alkaa käy-
tännössä vasta vesikaton valmistuttua.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskohteissa vesikatto rakennettiin maassa valmiiksi elementeiksi ja 
nostettiin valmiin rungon päälle. Vesikatto rakennettiin neljässä lohkossa ja lohkoissa olivat 
kaikki rakenteet; NR-ristikot, räystäsrakenteet, vesikatteen pohjarakenteet ja bitumipohja-
huopa. Lisäksi elementteihin oli asennettu IV-laitteistojen vaatimat piiput sekä viemärien 
tuuletusputket. Elementtien noston jälkeen liitettiin elementit toisiinsa ja tehtiin pohjahuo-
van paikkaukset, näin ollen vesikatosta saatiin vesitiivis nopeasti. 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin vesikaton kahden eri toteutustavan vaikutusta rakennushank-
keessa, mitä hyötyjä tai haittoja toteutustavoilla saavutetaan ja miten vesikaton toteutus 
vaikuttaa rakennusaikaan ja kustannuksiin. Aiheesta ei tutkimuksien aikana ole löytynyt 
kirjallisia ohjeita, joten tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää ohjeistuksena yrityksen seuraa-
vien kohteiden vesikattotyön suunnittelussa.     
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The roof of a building is traditionally constructed by raising the ready roof trusses one at a 
time on the finished frame. This is followed by the construction of eaves and installation of 
the underlay. When the underlay has been installed, the necessary sub-structures are 
made, after which the roofing is installed. All this is done in stages and working in very high 
places. This has meant a major safety risk and working at heights is also less efficient than 
working on the ground. In addition, the crane needs to be employed for a long time in the 
traditional method of construction, and access equipment and personal lifts need to be 
used to carry out the work safely. Moisture management of the building has also been dif-
ficult, because once the framework has been completed, it takes two to three weeks to 
make the roof watertight. This in turn delays the start of working inside the building, as the 
building in practice only begins to dry out once the roof is complete.  
 
In this graduate study, the roof was constructed on the ground into ready elements, which 
were then hoisted on the finished frame. The roof was built in four blocks and the blocks 
included all the structures; roof trusses, eaves of the roof and the base structures and un-
derlay bitumen felt. In addition, equipment required by the IV-pipes, and sewer vent pipes 
were installed in the elements. After lifting the elements they were connected to each other 
and underlay bitumen felt patches were made. Therefore, the roof was watertight quickly. 
 
This study investigated twp different types of implementations of the roofing and their im-
pact on the construction project, The study also assesses the benefits or drawbacks of the 
two options and how the type of roof implementation affects the construction time and cost. 
During the study, no written instructions were found, so this thesis can be utilized as the 
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Opinnäytetyö tehdään Skanska Talonrakennus Oy Satakunnalle. Satakunnassa 
Skanska rakentaa muun muassa asuinkerrostaloja, liikekiinteistöjä, saneeraa kerrosta-
loja ja vanhoja teollisuuskiinteistöjä sekä on Olkiluodossa monessa projektissa muka-
na. 
Opinnäytetyön aihe nousi esiin työmaan tarpeesta; työnjohto oli päättänyt vuonna 2011 
As Oy Huittisten Keskushovin työmaalla tehdä vesikaton maassa työturvallisuus- ja 
aikataulusyistä, koska kohde onnistui hyvin, päättivät työnjohtajat toteuttaa myös seu-
raavan kohteensa samalla tavalla. Edellisestä kohteesta opittujen asioiden ansiosta 
toinen työmaa onnistui vielä paremmin. Nyt työmaan toiveena oli saada opinnäytetyö 
vesikaton rakentamisesta maassa. [1.]   
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, mitä hyötyjä saavutetaan rakentamalla vesikatto 
maassa elementeiksi verrattuna perinteiseen paikalla rakentamiseen sekä laatia ohjeet 
vesikaton tekemiseen maassa. Rakennustapojen etuja vertaillaan niiden aikataulujen ja 
työmenekkien vertailuina sekä selvitetään, miten vesikaton rakentaminen elementteinä 
vaikuttaa työmaan turvallisuuteen, kosteudenhallintaan, logistiikkaan ja suunnitteluun.   
1.3 Rajaukset 
Opinnäytetyön tutkimukset rajattiin yksiportaisiin asuinkerrostalokohteisiin, tosin ohjeita 
voidaan soveltaa myös muun tyyppisiin kohteisiin. Työssä tutkituissa rakennuskohteis-
sa oli erilaiset kattomuodot: aumakatto ja pulpettikatto. Tutkimuskohteissa katteena 
käytettiin bitumihuopakatetta ja vesikaton kantavana runkona olivat NR-ristikot. Työssä 




2 Tutkimuksen rakenneratkaisut 
2.1 Paikalla rakennettu vesikatto 
Vesikaton paikallaan rakentamisella tarkoitetaan perinteistä tapaa rakentaa, siinä kaikki 
rakennusosat asennetaan katolla erikseen paikalleen. Paikalla rakennetun vesikaton 
työvaiheet ovat kattotuolien nosto yksitellen rungon päälle, niiden asennusaikainen 
tuenta, lopullinen tuenta, räystäsrakenteiden teko, aluskatteen asennus, tuuletusrimo-
jen ja ruoteiden kiinnitys, otsalautojen asennus sekä vesikatetyöt. [2.] 
 
2.2 Maassa elementeiksi rakennettu vesikatto 
Vesikaton rakentaminen maassa tarkoittaa, että kattotuolit kiinnitetään toisiinsa ja tue-
taan maassa yhtenäiseksi elementiksi. Maahan on tehty puupalkeista vesikattoa varten 
tasainen kokoamisalusta.  Maassa rakennettaessa kattotuolien päälle asennetaan 
myös aluskate, tuuletusrimat, vesikatteen ruoteet sekä tehdään vesikaton räystäsra-
kenteet valmiiksi. Vesikattoelementin rakenne riippuu kuitenkin päälle tulevasta vesika-
temateriaalista, toiset vesikatemateriaalit voidaan asentaa jo maassa valmiiksi ja koko 







3.1 Vesikatto maassa elementeiksi rakentaen 
3.1.1 As Oy Huittisten Keskushovi 
Kohde on viisikerroksinen ja yksiportainen kerrostalo Huittisissa, jossa on 20 asuntoa 
ja 1. kerroksessa yksi liiketila sekä seitsemän lämmintä autotallia. Projekti alkoi loppu 
kesällä 2011 ja valmistui huhtikuussa 2012. Rakennukseen oli suunniteltu aumakatto, 
joka päätettiin rakentaa maassa elementeiksi ja nostaa paikalleen (kuva 1). Työmaan 
tontilla sijaitsi rakennus, joka purettiin pois, jolloin vanhan rakennuksen pohjalaatan 
päällä päästiin kokoamaan vesikattoelementtejä. Vesikatto tehtiin neljässä lohkossa ja 
nostettiin paikoilleen, elementin rakenteessa olivat kattotuolit, kattotuolien tuennat, raa-
kaponttilaudoitus ja pohjahuopa sekä räystäsrakenteet. Vesikatto saatiin nopeasti vesi-
tiiviiksi ja näin ollen sisätöiden aloitus nopeutui huomattavasti. [1.] 
 
Kuva 1 As Oy Huittisten Keskushovi vesikattoelementin asennus 
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3.1.2  As Oy Porin Trumpetti 
Kohde on kuusikerroksinen kerrostalo Porissa Kokemäenjoen rannassa, jossa on 19 
asuntoa yhdessä porrashuoneessa ja pohjakerroksessa kuusi lämmintä autotallia. Ra-
kennustyöt alkoivat huhtikuussa 2012 ja valmistuvat tammikuussa 2013. Rakennuk-
seen suunniteltu kattomuoto oli pulpettikatto, ja vesikatto päätettiin toteuttaa element-
teinä jo suunnitteluvaiheessa. Työmaalla vesikaton rakentaminen maassa huomioitiin 
aikataulu-, työmaan alue- ja resurssisuunnitelmissa. Vesikatto toteutettiin näljässä loh-
kossa, ja elementtiin oli asennettuna kattotuolit ja niiden tuennat, nostopalkit (kuva 2), 
raakaponttilaudoitus, IV-poistopiippujen kotelot, pohjahuopa ja otsalaudat. Lisäksi kaik-
ki näkyvät räystäsrakenteet maalattiin maassa valmiiksi. Vesikattoelementtien noston 
jälkeen katolla tehtiin välittömästi lohkojen yhdistäminen ja pohjahuovan paikkaus, jol-
loin rakennus saatiin erittäin nopeasti sateelta suojaan ja sisätyövaihe nopeasti käyn-
tiin. Yksi selkeä parannus Keskushovin vesikattoon oli rakenteeseen jäävät puiset nos-
topalkit, koska Keskushovissa käytettiin noston aikaisia metallisia palkkeja, joiden pois-
taminen rakenteesta aiheutti lisätöitä.  [1.]  
 
Kuva 2 Nostopalkki 
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3.2 Vesikatto paikalla rakentaen, yrityksen mallikerrostalo 
Vertailuissa käytettiin As Oy Porin Trumpetin (kuva 3) tietoja ja tarkasteltiin, miten koh-
de olisi onnistunut ja miten käytännössä olisi vaikuttanut, jos vesikatto olisi toteutettu 
perinteiseen tapaan paikalla rakentaen. Trumpetin vesikattoon liittyi myös teräsraken-
teinen terassin runko ja vesikatto jatkui tämän teräsrungon yli. Tässä opinnäytetyössä 
ei ole kuitenkaan kummankaan rakennustavan vertailussa otettu huomioon vesikaton 
teräsrakenteista osaa. 
  





4 Toteutustavan valintaan vaikuttavat tekijät 
4.1 Katemateriaalin ja kattomuodon vaikutus 
Katemateriaali ja kattomuoto vaikuttavat vesikaton rakentamiseen maassa. Eri vesika-
temateriaaleilla vesikaton rakentaminen maassa voidaan tehdä erilaisiin valmiusastei-
siin ja toisaalta vesikaton muoto ja kaltevuus vaikuttavat katemateriaalin soveltuvuu-
teen rakennuskohteessa. Vesikaton muoto, kaltevuus ja katemateriaali saatetaan myös 
määrätä tarkkaan alueen kaavoituksessa. [1.] 
4.1.1 Vesikaton kantava rakenne ja kattomuodot 
Tutkimuskohteissa vesikaton kantavana rakenteena käytettiin tehdasvalmisteisia NR-
ristikoita, eli naulalevyristikoita, toisin sanoen kattotuoleja. NR-rakenteet valmistetaan 
rakennesahatavarasta ja puuosien liitoksissa käytetään naulalevyä. NR-rakenteissa 
käytettävä naulalevy on yleensä valmistettu sinkitystä teräslevystä, teräslevyn toisella 
puolella on levystä meistettyjä piikkejä. Ristikoissa käytettävä puutavara on aina lujuus-
lajiteltua, lujuuslajittelu voidaan tehdä visuaalisesti eli silmämääräisesti tai koneellisesti. 
Visuaalisesti lajiteltaessa puusta tutkitaan lujuuteen vaikuttavia vikoja, kuten isoja ok-
sia. Koneellisessa lujuuslajittelussa puun taivutusjäykkyyttä mitataan, koska puun tai-
vutusjäykkyys on suoraan verrannollinen sen lujuuteen. Visuaalisesti tarkastetun puu-
tavaran tuntee merkinnöistä T40, T30, T24 ja koneellisesti lajitellun vastaavasti MT40, 
MT30, MT24 ja MT18. NR-rakenteet suunnittelee naulalevyrakenteiden suunnitteluun 
erikoistuneet suunnittelijat, suunnittelun perustietoina ovat rakennuksen päärakenne-
suunnittelijan antamat lähtötiedot, kuten rakennuksen päämitat ja kuormitukset. [3.] 
Rakennettaessa vesikatto maassa elementeiksi tulee NR-ristikoiden suunnittelijalle 
antaa myös mahdollisimman tarkat suunnitelmat vesikaton lohkojaosta ja suunnitelluis-
ta nostopaikoista. 
Vesikaton rakentaminen maassa on mahdollista kaiken mallisilla katoilla, parhaat hyö-
dyt saavutetaan yksinkertaisen pulpettikaton tekemisellä, sillä silloin vesikatolla tehtä-
viä vesikattoelementtien liittämistä toisiinsa on mahdollisimman vähän. Monimuotoi-
sempia kattoja voidaan tehdä myös, mutta silloin elementtien lohkojakoa ja liittämistä 
toisiinsa pitää miettiä tarkemmin. Toisessa esimerkkikohteessa As Oy Huittisten Kes-
kushovin työmaalla vesikaton muoto oli aumakatto ja sen lohkojako tehtiin niin, että 
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vesikaton ulkojiirit saatiin tehtyä maassa valmiiksi ja elementtien yhdistäminen tapahtui 
vesikaton suoralla osalla. (kuva 4) [1.]  
 













Bitumihuopaa voidaan käyttää laajasti vesikaton eri kaltevuuksilla, tässä työssä bitumi-
huopakatteella tarkoitetaan yleisesti kaksinkertaista hitsattua bitumikatetta. Bitumikatet-
ta voidaan käyttää laajasti eri kattokaltevuuksilla 4:1—1:20 [4]. Molemmissa tutkimus-
kohteissa vesikatteena käytettiin bitumihuopakatetta. Bitumihuopakatteen rakenne on 
yksinkertainen: pintahuopa, pohjahuopa, umpeen laudoitettu raakaponttilaudoitus tai 
vaneri. [5]. Tutkituissa kohteissa vesikatot tehtiin neljässä lohkossa, jokaiseen lohkoon 
oli asennettu pohjahuopa ja lohkojen liittymä kohtiin jätettiin pohjahuopakaistaa kiinnit-
tämättä. Vasta kun lohkojen väliin jätetyt noin 200 mm asennusvarat on tukittu vaneri-
kaistoilla, pohjahuopa liimataan saumojen ylitse. [1.] 
Bitumihuovan käyttö mahdollistaa mahdollisimman nopean vesitiiviyden, kun vesikatto 
toteutetaan useampaan lohkoon jaettuna elementteinä. Elementtiasennuksen jälkeen 
tukitaan asennusvarat elementtien saumoista ja tehdään vaneripaikat nostoapuvälinei-
den läpimenoreikiin sekä asennetaan pohjahuopa näihin paikkoihin. [1.] 
 




Peltikatteita on useaa eri tyyppiä, tässä peltikatteella tarkoitetaan paljon kerrostaloissa 
käytettävää konesaumattua peltikatetta. Konesaumattuja peltikatteita voidaan käyttää 
kaltevuuksilla 4:1—1:6. [4.] Peltikatteen pohjarakenne eroaa bitumihuopakatteen alus-
rakenteesta paljon, sillä peltikate tarvitsee erillisen aluskatteen. Peltikaton pohjaraken-
ne alkaa kattotuoleista, niiden päälle asennetaan aluskate ja tuuletusrimat, tuuletusri-
mojen päälle asennetaan peltikaton ruodelaudoitus. Ruodelaudoituksen jako ja materi-
aali riippuvat tulevasta peltikatteesta ja katemateriaalin valmistaja antaa nämä ohjeet 
ruodelaudoitukseen. [5.] Jos vesikatto tehdään useampana elementtinä maassa, niin 
vesikatteen asennus maassa ei ole mahdollista, sillä peltikatteen jatkaminen keskeltä 
kattoa ei onnistu. Eli katolla pitää tehdä aluskatteen ja ruoteiden jatkot sekä peltikat-
teen asennus.[1.] 
 





Nykyään yleisesti tiilikatolla tarkoitetaan betonitiilikattoa, mutta kattotiiliä tehdään yhä 
myös savesta, saviset kattotiilet ovat kuitenkin harvemmin käytettyjä. Betonitiilikatetta 
voidaan käyttää kattokaltevuuksilla 1,5:1—1:4. [4.] Tiilikatteen pohjarakenne eroaa 
bitumihuopakatteen alusrakenteesta, mutta on samantyyppinen kuin peltikatteella. Be-
tonitiilikaton pohjarakenne alkaa kattotuoleista, niiden päälle asennetaan aluskate ja 
tuuletusrimat ja tuuletusrimojen päälle asennetaan tiilikaton ruodelaudoitus. Tiilikatteen 
valmistaja antaa ohjeet tiilikaton ruoteiden asennukseen. [5.] Tiilikatetta ei voida asen-
taa maassa valmiiksi sen suuren massan vuoksi. Katto voidaan tehdä elementeiksi 
muuten ja nostaa paikoilleen, mutta katolle tehtäviksi töiksi jää aluskatteen ja ruoteiden 
jatkaminen elementtien saumoissa sekä tiilikatteen asennus. [1.]   
 
 





Työmaan logistiikalla tarkoitetaan työmaan materiaalivirtojen, eli tilausten ja toimitusten 
hallintaa [7]. Logistiikalla on työmaan toteutuksen kannalta erittäin suuri merkitys, jos 
logistiikka ei toimi ja tavaratoimitukset eivät tule ajallaan. Logistiikan toimimattomuu-
desta aiheutuu työmaalle ylimääräisiä kustannuksia, sellaisia ovat esimerkiksi aliura-
koitsijoiden odotustunnit. [1].  
4.2.1 Materiaalitoimitukset ja varastointi 
Tontin sijainti, ahtaus ja koko vaikuttavat oleellisesti työmaan logistiikan suunnitteluun. 
Jos työmaalla ei ole tilaa varastoida materiaaleja, tulee toimitukset suunnitella hyvin ja 
niiden pitää toteutua erittäin tarkasti. Varastoalueet suunnitellaan niin, ettei tavaroita 
tarvitse siirrellä useita kertoja, vaan ne voidaan asentaa paikalleen suoraan varasto-
paikasta. Varastoalueet suunnitellaan työmaan aluesuunnitelmassa. 
Vesikattotyössä suurimmat varastoitavat tavarat ovat kattotuolit ja puutavara kattotuoli-
en tukemiseen, räystäsrakenteisiin sekä vesikatteen aluslaudoitukseen. Puutavara 
varastoidaan aluspuiden tai kuormalavojen päälle siten, ettei maan kosteus pääse vai-
kuttamaan niihin. Lisäksi tavarat peitetään säänkestävällä peitteellä, jolla estetään ma-
teriaalien kastuminen ja lumen ja jään haittavaikutukset. [7.] Kattotuolien varastointiin 
on kiinnitettävä eritystä huomiota, sillä kattotuolit on suunniteltu toimiviksi pystyasen-
nossa, joten ne tulisi myös varastoida pystyssä. Pystyasennossa varastoitaessa katto-
tuolit tuetaan tukipisteistä ja niputetaan toisiinsa niin, että kattotuolit voidaan irrottaa 
nostoa varten yksitellen. [8.] Oikeaoppisella materiaalien suojauksella ja tilaamalla vain 
oikea määrä, oikeaa tavaraa, oikeaan paikkaan saavutetaan säästöjä materiaalin hu-




4.2.2 Työmaan sisäiset siirrot 
Työmaan sisäisillä siirroilla tarkoitetaan työmaan varastoalueelle tuotujen tarvikkeiden 
siirtämistä työkohteeseen. Sisäiset siirrot ovat ylimääräistä työtä ja niitä pitäisi välttää, 
jottei ylimääräisiä kustannuksia syntyisi. Suoraan työkohteeseen varastoidut tavarat 
nopeuttavat huomattavasti työn aloitusta, koska tällöin työn aloitusvaiheen materiaali-
siirrot jäävät kokonaan pois. Materiaalien siirtelyn vähentyessä myös materiaalien vau-
rioituminen siirroissa vähenee. Kun työnaikaisia siirtoja on mahdollisimman vähän, vä-
henevät myös siirtokaluston käyttö ja materiaalien suojaustarve. [9.] Parhaimmillaan 
työmaan aluesuunnitelmassa on merkitty kaikki oleelliset varastoalueet selkeästi ja 
esimerkiksi rakentaessa vesikattoa maassa kattotuolit sekä muut tarvikkeet on varas-
toitu rakennuspisteen viereen eikä nostokalustoa tarvita elementtien kokoamistyössä. 
Työmaan sisäisten siirtojen tarve on tällöin huomattavasti pienempi, verrattuna perin-
teiseen tapaan rakentaa vesikatto, esimerkiksi rakennettaessa vesikatto paikallaan 
tarvitaan sisäisissä siirroissa ja nostoissa lähes koko ajan nosturia sekä apumiestä, 
joka kiinnittää kuorman nosturiin. [1.] 
4.2.3 Vesikattoelementtien nosto 
Vesikattoelementtien nosto pitää suunnitella jo työmaan aluesuunnitelmaa laadittaes-
sa, sillä työmaan nostokalustosta riippuen vesikaton kokoamispaikka tulee olla nosto-
kaluston ulottuvissa. Kerrostalokohteissa on runkovaiheessa yleensä käytössä riittävän 
iso nostokalusto, joten vesikaton massa ei aiheuta ongelmia. Rakennesuunnittelija 
merkitsee vesikaton rakennepiirustuksiin katon lohkojaon, lohkojen nostopisteet sekä 
lohkon kokonaispainon. Rakennesuunnittelija myös laskee ja määrää tarvitaanko muita 
nostonaikaisia lisärakenteita kuin nostopalkki. Nostopalkki kiinnitetään kattotuolien ylä-
paarteen alapintaan niin, että nostopisteiden kohdalle tehdään reiät vesikaton pintara-
kenteeseen. Ennen nostotyön aloitusta tarkastetaan nostoapuvälineiden kuten nosto-
liinojen ja nostoraksien kunto sekä maksimikuormat. [1.] 
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta 16 § lisämääräykset 
puuelementtirakentamisen turvallisuudesta: 
Puuelementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on suunnittelussa otettava 
huomioon puuelementtien liitosten vaikutus rakenteen työnaikaiseen vakavuu-
teen ja asentamisen turvallisuuteen.  
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Puuelementtirakentamisessa on tarkistettava puuelementtien nostokohdat ennen 
nostoa. Nostoapulaitteet on kiinnitettävä asennussuunnitelman mukaisiin paik-
koihin. Puuelementtien on nostettaessa oltava tasapainossa. Tarvittaessa on 
käytettävä nostopalkkia. Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistet-
tu puuelementtien kuten liimapuurakenteiden, pilarien, seinien, ristikoiden, kiinni-
pysyminen ja asennussuunnitelman mukaiset tuennat. Tukia ei saa poistaa en-
nen puuelementin lopullista kiinnittämistä. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei-
vät rakenteet halkeile tai muuten vaurioidu liittimien, nostolenkkien ja vastaavien 
rakenteen osien kohdalta. [10.] 
Nostettaessa nostoliinojen avulla tulee nosturin ketjut säätää niin, että elementti nou-
see suorassa. Nostoalueen tulee olla rajattu ja ihmisten pääsy nostoalueelle estetty, 
jolloin vältytään turhilta vaaratilanteilta. Vesikattoelementtiin pitää kiinnittää ohjausköy-
si, jolla voidaan hallita elementin liikkeitä ilmassa. Asentajilla ja nosturinkuljettajalla 
tulee olla esteetön näkö- tai puheyhteys koko noston ajan. Nostotöissä tulee ottaa 
myös huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet, sillä yli 10 m/s tuulella tulee 
noudattaa erityistä varovaisuutta ja yli 15 m/s tuulella työskentely keskeytetään. [8.]  
4.3 Aikataulut 
Aikataulu vaikuttaa vesikaton toteutustapaan oleellisesti, sillä vesikaton rakentamisella 
maassa on mahdollista saada lyhennettyä oleellisesti rakennusaikaa. Perinteiseen ta-
paan paikallaan rakentaessa vesikattotyöt voidaan aloittaa vasta runkotyön päätyttyä. 
Mutta jos vesikatto rakennetaan maassa elementeiksi, runkotyö ei vaikuta vesikatto-
työn aloittamiseen, sillä vesikattotyötä voidaan tehdä samaan aikaan rungon kanssa 
(kuva 7). Maassa rakennettaessa ainoa vaatimus vesikattotyön aloittamiselle on, että 
maanrakennusurakoitsija on saanut tasattua alueen, jossa vesikattoelementit rakenne-
taan. Vesikattoelementit voidaan rakentaa valmiiksi ja välittömästi runkotyön valmistut-
tua pystytään asentamaan vesikattoelementit paikalleen, käytännössä tämä tarkoittaa 
vesikattoelementin rakenteesta riippuen 1—3 viikon aikataulusäästöä. Suurimmat aika-
taulusäästöt saadaan käytettäessä mahdollisimman pitkälle esivalmistettuja vesikat-
toelementtejä, jolloin katolla tehtäviä töitä jää mahdollisimman vähän. Esivalmistuksen 
taso riippuu katemateriaalista, esimerkiksi bitumihuopakatteella tehtävä katto voidaan 





Kuva 7 Vesikattotöiden sijoittuminen yleisaikatauluun 
4.4 Olosuhteet 
Rakentamisessa olosuhteet vaihtuvat tiheään, ja suurimmat olosuhdemuutokset tapah-
tuvat vuodenaikojen vaihtuessa. Kesällä rakentaessa kaikki rakennustyöt sujuvat 
yleensä nopeammin, turvallisemmin ja kustannustehokkaammin kuin talvella, koska 
talvi aiheuttaa paljon lisätöitä esimerkiksi lumen poistoa ja lämmityskustannuksia. Aina 
ei kuitenkaan ole mahdollista ajoittaa runko- ja vesikattovaiheen töitä kesään, tällöin 
joudutaan miettimään miten varaudutaan olosuhteiden muuttumiseen. Talvirakentami-
sessa riskit ovat aina paljon suuremmat, koska esimerkiksi talvella betonivalut voivat 
jäätyä ja ihmiset liukastua helpommin. Talvella työmaalle pitää varata aikaa ja rahaa, 
jotta talven aiheuttamat lisätyöt voidaan suorittaa ja rakentaa vuodenajasta riippumatta 
laadukkaasti. Talvella lisäkustannukset muodostuvat kokonaistyömenekin kasvusta, 
lisääntyneestä materiaalihukasta, muuttuneista materiaaleista, energian tarpeen kas-
vusta, koneiden ja laitteiden lisätarpeesta sekä rakennusajan pidentymisestä. Yleisesti 
talvirakentaminen aiheuttaa tavanomaisessa asuinkerrostalokohteessa 0—6,4 % kas-
vun työmaan kokonaismenekkiin ja runkotyövaiheen suorittaminen talvella aiheuttaa 
5,5—7,5 %:n lisäkustannukset kesään verrattuna. [11.] 
15 
  
Paikallaan rakennettaessa kesällä ainoat olosuhteiden aiheuttamat häiriöt ovat kova 
tuuli, joka voi hankaloittaa tai estää nostotyöt sekä kovat sadekuurot jotka estävät työs-
kentelyn. Talvella lisätöitä aiheuttaa jään ja lumen poistaminen asennuspohjien päältä, 
tällaiset työvaiheet ovat katolla erittäin vaarallisia liukkauden vuoksi. Työkohteen suo-
jaus suojapeitteellä työpäivän päätteeksi on yksi talven aiheuttamista lisätöistä ja kai-
ken lisäksi katolle on järjestettävä kunnollinen valaistus. [1.] 
Rakennettaessa vesikatto maassa olosuhteiden aiheuttamat häiriöt ovat vähäisemmät 
ja ne pystytään hallitsemaan paremmin, kuten esimerkiksi tuulen aiheuttamat häiriöt 
ovat pienemmät, sillä nosturilla tehtäviä nostoja on ainoastaan kokonaisten vesikat-
toelementtien nostot. Talvella ainoastaan vesikattoelementtien kokoamisalusta tulee 
puhdistaa jäästä, ennen katon rakennuksen aloittamista. Lumityöt on helpompi ja en-
nen kaikkea turvallisempi hoitaa maassa, koska lunta ei tarvitse pudottaa korkealta. 
Vesikattoelementtien rakennuspaikan ympärille on helposti järjestettävissä valaistus ja 
myös suojapeitteen levitys kattoelementtien päälle on paljon helpompi toteuttaa maas-
sa. [1.]    
 
4.5 Työturvallisuus 
Suurin osa työmaan tapaturmista johtuu putoamisesta tai kaatumisesta ja kuolemaan 
johtaneista työtapaturmista suurin osa liittyy putoamiseen tai putoavaan esineeseen. 
Suurten rakennusliikkeiden työturvallisuuskäytännöt ovat pääsääntöisesti hyvin hallittu-
ja, mutta aina on parannettavaa, sillä jokainen tapaturma on liikaa. [12.] 
Rakennettaessa perinteiseen tapaan vesikatto paikallaan, korkealla suoritettavia työ-
vaiheita on paljon ja putoamissuojauksiin pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota. Li-
säksi paikallaan rakentaessa nostojen määrä on huomattavasti suurempi kuin raken-
nettaessa vesikatto elementteinä. Paikallaan rakennettaessa vain vesikattokaiteiden 
tolpat voidaan asentaa kattotuolien päihin valmiiksi. Kattotuolien asennuksessa on käy-
tettävä valjaita, elleivät seinäelementit eivät nouse yläpohjan ympärille ja näin ollen 
muodosta työturvallisuusmääräykset täyttävän kaiteen. Vesikaton alus- tai ruodelaudoi-
tusta aloitettaessa sekä räystäsrakenteita tehtäessä pitää käyttää henkilönostinta, 
myös päätyräystäiden vesikattokaidetolpat pitää asentaa henkilönostimesta, sillä niiden 
tekeminen muulla tavoin ei ole turvallista eikä tehokasta. Vesikatolle tulee asentaa kai-
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depuut heti, kun se on mahdollista, ja kaiteiden asentajilla tulee olla valjaat kiinnitetty-
nä, jotta työ olisi turvallista. [1.] 
Rakentaessa vesikatto elementeiksi maassa voidaan suurin osa vaarallisista töistä 
tehdä turvallisesti ja tehokkaammin maassa, koska maassa rakentaessa työalusta on 
tasainen ja helppokulkuinen, räystäsrakenteet ja räystäiden maalaukset voidaan suorit-
taa helpommin. Kattoelementteihin asennetaan vesikattokaiteet kaidepuineen paikoil-
leen, jolloin vesikatolle jää mahdollisimman vähän valjaissa työskentelyä. Talven aihe-
uttamat työturvallisuusriskit ovat myös paremmin hallittavissa maassa työskennellessä. 
[1.] 
Elementtirakentamisen suurin riski liittyy vesikattoelementtien nostoihin, koska vesikat-
toelementtien nostot ovat vielä harvinaisia pitää ne suunnitella erityisen hyvin. Element-
tien nostoista pitää tehdä nostotyösuunnitelma, jossa käy ilmi elementtien massat, nos-
toapuvälineiden kiinnityspisteet sekä käytettävät nostoapuvälineet, nostotyöltä vaadit-
tavat olosuhteet, nostotyövaiheet, mahdolliset noston aikaiset rakenteiden vahvistukset 
ja nostotyön vastuuhenkilö. Nostoapuvälineiden kunto ja soveltuvuus tulee tarkastaa 
sekä varmistaa, että taakka nousee suorassa. Nostotyönaikana kaikki liikkuminen taa-
kan alla tai vaara-alueella on estettävä, jottei turhia vaaratilanteita syntyisi. [13.] Työn-
tekijöiden tulee tietää, mitä kukakin tekee ja miten nostotyö etenee, sillä vesikaton ra-
kentaminen elementeiksi on vielä uusi tapa työntekijöillä, eikä heillä ole välttämättä 
tietoa työn etenemisestä. 
4.6 Kosteudenhallinta 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa 
rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä, vähentää rakennuksen kui-
vaustarvetta ja pienentää materiaalihukkaa. Yleensä vasta rakennuksen valmis vesi-
katto estää lisäkosteuden pääsyn rakenteisiin ja vesikaton valmistuttua voidaan aloittaa 
rakennuksen kuivatus. [14.] 
Vesikaton rakentaminen maassa nopeuttaa huomattavasti rakennuksen kuivumista, 
sillä vesikattoelementit voidaan rakentaa maassa samaan aikaan, kun runkotyö on 
käynnissä. Välittömästi runkotyön valmistuttua voidaan nostaa vesikattoelementit pai-
kalleen. Esimerkkikohteessa As Oy Porin Trumpetissa viimeisten elementtien asen-
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nuksen jälkeisenä päivänä vesikatto piti vettä. Perinteiseen tapaan rakennetun vesika-
ton valmistuminen samaan valmiusasteeseen olisi kestänyt noin kaksi—kolme viikkoa. 
[1.]   
 
 
5 Toteutustavan vaikutus suunnitteluun 
5.1 Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtisuunnittelu vaikuttaa oleellisesti katon rakentamisen aikatauluun, kustannuk-
siin ja rakenneratkaisuihin. Katon muoto ja sen rakenneratkaisut estävät tai mahdollis-
tavat vesikaton rakentamisen maassa tehokkaasti, esimerkiksi erittäin monimuotoisten 
kattojen tekeminen maassa voi olla niin työlästä ja vaativaa, että monimuotoisten katto-
jen rakentaminen on parempi tehdä paikallaan rakentaen. Monimuotoisissa katoissa 
ongelmaksi tulee elementtien lohkojaon suunnittelu järkeväksi nostojen sekä katolla 
yhdistämisen kannalta, koska jos katto on hyvin monimuotoinen ja se pitää rakentaa 
erittäin monessa osassa ja vesikaton rakenteesta riippuen lohkojen liitosten tekeminen 
voi hävittää elementtirakentamisen hyödyt. [1.] 
5.2 Rakennesuunnittelu 
Rakennettaessa vesikatto maassa rakennesuunnittelijan työtä lisää vesikattoelementti-
en lohkojaon suunnittelu, elementtien liitosten suunnittelu (kuva 7) elementtien lisä-
tuennan suunnittelu ja mitoitus, nostopisteiden ja elementteihin kiinnitettävien nosto-
palkkien mitoitus. Rakennesuunnittelijan olisi myös hyvä mitoittaa vesikattoelementtien 
kokoamisalusta, jolloin varmistutaan elementtien kestävyys myös kokoamisvaiheessa. 
Elementtien lohkojaon suunnittelussa on tärkeintä saada mahdollisimman suuria lohko-
ja ja niin että lohkojen työläimmät osiot, esimerkiksi ulkojiirit, voidaan tehdä maassa 
valmiiksi. Elementtien lisätuenta nostoa varten tulee mitoittaa niin, että voidaan käyttää 
työmaalta löytyvää vakiopuutavaraa ja ainoastaan nostopalkkiin tarvitaan erikoisempaa 




Kuva 8 Vesikattoelementtien välinen liitos 
 
5.3 LVIS-suunnittelu 
Lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkösuunnitteluun vesikaton toteutustapa ei sinällään vaikuta, 
mutta itse töiden työnsuunnitteluun toteutustapa kuitenkin vaikuttaa. LVIS-töiden teki-
jöille tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
vesikaton toteutustapa, sillä rakentaessa vesikatto maassa voidaan joitakin ilmanvaih-
to- ja sähkötöitä tehdä maassa elementin kokoamisvaiheessa jo valmiiksi. Esimerkiksi 
jos vesikatteeksi tulee bitumihuopa, voidaan kattoelementteihin tehdä valmiiksi IV-
putkien vaatimat kotelot ja näin ollen voidaan myös asentaa vesikatolle tulevia IV-
kanavia sekä mahdollisia huippuimureita paikoilleen (kuva 9). Vesikatolle tulevien 
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huippuimureiden syöttökaapelit voidaan asentaa myös valmiiksi maassa, jolloin vesika-
tolle tehtäviä töitä jää mahdollisimman vähän. [1.] 
 
Kuva 9 IV-asennuksia valmiissa elementissä 
5.4 Rakennustyömaan aluesuunnittelu 
Rakennustyömaan aluesuunnittelu on koko työmaan ajan jatkuvaa suunnittelua, koska 
se on osa rakennushankkeen toteutuksen tuotannonsuunnittelua. Siihen sisältyy yleis- 
ja rakentamisvaiheen suunnittelua, aluesuunnitelman laadintaa ja ylläpitämistä sekä 
työmaa-alueen käytön ohjausta suunnitelmia vastaaviksi. Työmaan aluesuunnittelu 
alkaa toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jolloin tehdään päätökset hank-
keen alustavasta toteutustavasta. Esimerkiksi tässä vaiheessa tulisi ottaa huomioon 
tehdäänkö vesikatto perinteiseen tapaan, vai maassa elementeiksi rakentaen. Hanke-
suunnittelu- ja urakkatarjousvaiheessa työmaa-alueen suunnittelussa huomio kiinnite-
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tään erityisesti koko työmaan keston ajan palveleviin järjestelyihin joista syntyy aika- ja 
suoritesidonnaisia kustannuksia, esimerkiksi työmaan nosturi ja sosiaalitilat. Toteutuk-
sen tuotannonsuunnitteluvaiheessa suunnitellaan työmaa-alueen käytön oleellisimmat 
asiat koko toteutuksen ajaksi ja laaditaan yleisaluesuunnitelma. Aluesuunnitelmaa tu-
lee täydentää, muuttaa ja laajentaa rakentamisvaiheittain rakentamisen edetessä, kos-
ka eri työvaiheissa aluesuunnitelmassa tarvitaan erilaisia palveluita ja päivitetystä alue-
suunnitelmasta työntekijät näkevät heti esimerkiksi missä varastotilat milloinkin sijaitse-
vat. [15.] Esimerkiksi runkotyövaiheessa aluesuunnitelmassa tulee esittää vähintään 
 työmaa-alueen rajaus ja erotus 
 liikenneväylät ja kulkutiet sekä jätehuoltojärjestelyt 
 purku-, lastaus- ja varastoalueet 
 työmaan suojaukset 
 työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
 rakennukset ja työtilat 
 vesi-, viemäri-, sähkö- ja tele-järjestelmät sekä sammutusjärjestelmä. 
[15.] 
Aluesuunnitelma (kuva 10) on tiedonvälitysväline kaikille hankkeen osapuolille, ja sen 




Kuva 10 Työmaan aluesuunnitelma, tehtynä 3D-mallinnusohjelmalla. 
Vesikaton rakentaminen maassa vaatii tontilta melko paljon tilaa ja rajoittaa näin ollen  
työmaa-alueen käyttöä oleellisesti. Jos tontilla on kuitenkin riittävästi tilaa ja vesikatto 
päätetään rakentaa maassa, tulisi tämä päätös tehdä mahdollisuuksien mukaan jo to-
teutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jolloin pystytään vielä vaikuttamaan 
esimerkiksi siihen, millainen nosturi työmaalle tulee. [1.]  
Työmaan aluesuunnitelmassa ja toteutuksen tuotannonsuunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon töiden vaatimat tilan tarpeet ja että työvaiheet eivät häiritse toisiaan ja estä te-
hokasta työskentelyä. Esimerkiksi rakennettaessa vesikatto maassa tehdään se niin, 
että nosturia tarvitaan mahdollisimman vähän ja näin ollen tällöin elementtiasennus-
ryhmän ei tarvitse odotella nosturin vapautumista muista töistä heidän käyttöönsä. [1.] 
Jos vesikatto rakennetaan maassa elementeiksi, vaatii se kokonsa vuoksi erittäin pal-
jon tilaa. Vesikaton kokoamispaikan olisi hyvä olla lähellä nosturia ja rakennettavaa 
rakennusta, koska silloin nostot ovat mahdollisimman lyhyitä. Ennen vesikattotyön aloi-
tusta tulisi maanrakennustöiden olla pääosin valmiit tai ainakin vesikaton kokoamispai-
kan pohjan tulee olla tasattu Lisäksi vesikatossa tarvittavien kattotuolien ja muun puu-
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tavaran varastoalue tulee olla kokoamispaikan vieressä, jolloin työnaikaisten siirtojen 
määrä ja matka pysyy vähäisenä. Kokoamispaikka voidaan tehdä myös sellaiseksi, 
että sen päällä kootaan yksi elementti kerrallaan ja elementti siirretään aluspuiden 
päälle pois kokoamispaikalta. Tällöin kokoamispaikan ei tarvitse olla koko vesikaton 
kokoinen ja muotoinen, kuten kuvassa 11. 
 
Kuva 11 Vesikaton kokoaminen kokoamisalustalla (toinen edestä), muut elementit siirretty aluspui-
den päälle sivuun. 
Jos työmaan tontti on ahdas, mutta rakennusliikkeellä on mahdollisesti tyhjä tontti lä-
histöllä, on myös mahdollista tehdä vesikaton rakentaminen elementeiksi toisella tontil-
la. Tällöin tulee ottaa huomioon, että elementit joudutaan tekemään pienemmiksi koko-
naisuuksiksi, jotta ne saataisiin kuljetettua kohteeseen kuorma-autolla. Tässä tavassa 
tulee ottaa myös huomioon, että kuorma-autossa, joka hoitaa kuljetuksen on itsessään 
nosturi, jolla elementit saadaan auton lavetille, ja työmaalla olevalla nosturilla elementit 
asennetaan paikoilleen. Kerrostalotyömailla oleva nosturi on yleensä tarpeeksi suuri 
nostamaan vesikattoelementit paikalleen, tästä huolimatta on silti hyvä tarkastaa nostu-








6 Vesikaton rakentaminen 
6.1 Paikalla rakentaen 
6.1.1 Vesikaton puutyöt 
Paikalla rakentaessa vesikaton puutyöt alkavat pohjien valmistelulla, jolloin yläpohjan 
ontelolaattaan tai paikalla valettuun laattaan kiinnitetään kattotuolien kiinnityspuut ra-
kennesuunnitelmien mukaisesti. Kattotuolien paikat merkitään kiinnityspuihin ja tarkis-
tetaan pohjan merkintöjen ristimitta, sen jälkeen kiinnitetään kattotuolien kiinnityksessä 
käytettävät kulmaraudat merkkien osoittamiin paikkoihin. Kulmarautojen asennuksessa 
kannattaa huomioida, ettei niitä asenneta kattotuolien naulalevyjen kohdalle, koska 
silloin kattotuolien kiinninaulaus hankaloituu. Kattotuolien asennus voidaan aloittaa  
pohjien teon jälkeen, aloittaen lähimpänä seinää olevasta kohdasta. Ensimmäinen kat-
totuoli tuetaan vinositein pystysuoraan, seuraavat kattotuolit nostetaan paikalleen yksi-
tellen ja tuetaan pystysuoraan. Kattotuolien asennuksessa tulee seurata erittäin tarkasti 
kattotuolien sivuttaisasemaa, jolloin räystäslinjan tulee pysyä suorana. Mittatarkkuuden 
parantamiseksi kattotuolit tulee asentaa niin, että valmistajan leima on aina samalla 
puolella.  
Mahdollisten savuhormien kohdalla tulee varmistaa, että paloturvallisuusmääräyksien 
mukaiset turvaetäisyydet toteutuvat ja näin ollen vältytään palovaaroilta. Kattotuolien 
asennuksen aikaisen tuennan tulee olla niin tukeva, että kattorakenne kestää kovankin 
tuulenpuuskan, koska kattoja on sortunut liian heikon asennusaikaisen tuennan takia. 
Kattotuolien paikalleen asentamisen jälkeen ne pitää tukea rakennesuunnittelijan oh-
jeiden mukaisin tuuli- ja nurjahdussitein, jolloin vesikaton jäykkyys paranee oleellisesti 
ja se saavuttaa lähes lopullisen jäykkyytensä. Vesikaton puutöiden seuraava vaihe on 
rakentaa päätyräystäsrakenteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti. Kun vesika-
ton puurunkotyöt on saatu tehtyä, asennetaan otsalaudat. Otsalautojen asennuksen 
jälkeiset työvaiheet riippuvat siitä mitä materiaalia käytetään vesikatteena. Tiili- ja pelti-
kattoa tehdessä seuraavat vaiheet ovat aluskatteen ja tuuletusrimojen sekä ruoteiden 
asennus jonka jälkeen asennetaan tiilikate. Bitumihuopakatetta käytettäessä työvaiheet 
ovat umpinainen raakaponttilaudoitus, pohjahuopa ja pintahuopa. [8.] 
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6.1.2 Vesikatteen asennus  
Tämän opinnäytetyön kaikissa tutkimuskohteissa oli käytössä bitumihuopakate, joten 
tässä luvussa käsitellään ainoastaan bitumihuopakatteen asennusta. Ennen vesikat-
teen asennuksen aloittamista tarkastetaan, että alusta on kiinteä ja tasainen, katolla ei 
ole rakoja eikä jyrkkäreunaisia hammastuksia, katteen alusrakenne on riittävän jäykkä 
ja kallistukset ovat tehty oikein, lisäksi esimerkiksi iv-piippujen läpiviennit ja niiden reu-
nalistat ovat paikallaan. Olosuhteiden tulee vastata valmistajan tuotteilleen antamia 
vähimmäisolosuhdevaatimuksia, jolloin varmistutaan katteen toimivuudesta. Katolla 
tulitöitä tekeviltä työntekijöiltä tekijöiltä edellytetään kattotulityökorttia, lisäksi tulee nou-
dattaa kaikkia turvallisuusmääräyksiä, esimerkiksi irrallisia kaasupulloja saa varastoida 
katolla yhteensä enintään 300 kg, tai paloviranomaisen ilmoittaman pienemmän mää-
rän. [16.] 
Monikermibitumikatteen asennuksessa kermien suunta valitaan katon muodon ja kalte-
vuuden mukaan niin, että vedet valuvat suunniteltuun suuntaan. Räystäät, harjat sekä 
sisä- ja ulkotaitteet katetaan aina näiden suuntaisilla kermeillä. Bitumikatteen alusta 
sivellään tarvittaessa bitumiliuoksella. Pohjabitumikermi voidaan asentaa liimaamalla, 
käyttämällä itseliimautuvia kermejä tai käyttämällä hitsattavia kermejä. Hitsauskiinni-
tyksessä kermiä kuumennetaan koko leveydeltä nestekaasupuhaltimella samalla rulla-
ten ja painaen kermiä tiukasti alustaansa. Erityisesti saumojen tiiviys varmistetaan, 
bitumin tulee pursua yli saumasta, hitsauskiinnityksessä jatkospituuden tulee olla 150 
mm päätysaumassa ja 100 mm sivusaumasta. Pohjabitumikermi kiinnitetään usein 
myös mekaanisesti naulaamalla alustaansa, mekaanisessa kiinnityksessä noudatetaan 
valmistajan ohjeita. Pohjabitumikermin asennuksen jälkeen asennetaan pintakermi, 
pintakermin asennuksessa huomioidaan että päällekkäisten kermikerrosten saumat 
sijoitetaan eri kohtiin, kermejä tulee limittää 100—120 mm ja vähintään 150 mm jatkos-
ten kohdalla, näin varmistetaan katteen vesitiiveys. [16.] 
6.1.3 Työturvallisuus 
Korkealla työskenneltäessä työturvallisuusriskit ovat aina suuret ja vesikatolla suurin 
riski on ihmisten ja tavaroiden putoaminen. Kattotuolien asennusvaiheessa yläpohjalle 
on lähes mahdotonta tehdä järkevästi kaiteita putoamissuojaukseksi, joten ainoa todel-
linen putoamisen torjunta keino on käyttää turvavaljaita. Kattotuolien asennusvaihees-
sa toinen suuri turvallisuusriski on kattotuolien nostot paikoilleen. Nostoissa nosturin-
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kuljettajalla ja asentajilla tulee olla esteetön näkö- tai puheyhteys.  Kattotuolit voivat olla 
hyvinkin pitkiä, joten tuuli tarttuu niihin herkästi. Tätä pyritään estämään kattotuolin 
päähän kiinnitetyllä ohjausköydellä. Matalissa rakennuksissa ohjausköysi on erittäin 
hyvä ja toimiva, mutta korkeissa kerrostaloissa ei kattotuolien liikkeitä voida hallita niin 
hyvin, sillä silloin on hankala saada esimerkiksi 20 metrin korkeudessa olevaan katto-
tuoliin sivusuuntaista ohjausta ohjausköydellä. Turvallisuusmääräysten mukaan yli 15 
m/s tuulella nostotyöt tulee keskeyttää.  
Nostoissa työturvallisuusriskit ovat myös taakan mahdollinen putoaminen, joka este-
tään käyttämällä ainoastaan hyväksyttyjä nostoapuvälineitä. Taakan putoamisen riskit 
minimoidaan myös rajaamalla nostoalue selkeästi ja kieltämällä työskentely siellä. [8.] 
Henkilönostinta pitää käyttää päätyräystäsrakenteiden teossa sekä aloittaessa aluskat-
teen ja ruoteiden asennusta tai aloittaessa raakaponttilaudoitusta, koska näiden työ-
vaiheiden tekeminen turvallisesti muuten on erittäin hankalaa ja kallista. Päätyräystäi-
siin pitää myös asentaa kaidetolpat (kuva 12) henkilönostimesta, turvallisuuden takaa-
miseksi. Kattotuolien päihin voidaan asentaa jo maassa valmiiksi vesikattokaidetolpat, 
jolloin vesikatolla pitää tehdä vain kaidepuiden asennus valjastyönä. 
 
Kuva 12 VEPE Oy, vesikattokaide. [17.] 
Katolla työskennellessä on otettava huomioon myös materiaalien nostot katolle, ja nii-
den liukuminen vesikatolta alas on estettävä, alhaalla työskentelevien turvallisuuden 
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takaamiseksi. Kulku vesikatolle pitää järjestää turvallista reittiä mahdollisuuksien mu-
kaan sisä- tai ulkokautta ja rakennuksen kiinteitä kulkuväyliä käyttäen, koska tällöin 
vältytään mahdollisesti erillisten porrasrakennelmien tekemiseltä. Huomioitavaa on, 
että talotikkaat eivät täytä työturvallisuusmääräyksiä, joten vesikatolle joudutaan raken-
tamaan työnaikainen kulkutie ja se tarkoittaa käytännössä määräykset täyttävää por-
rastornia tai jos mahdollista, tehdään sisäkautta kulku vesikatolle. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009/205 31 § Kulkutiet: 
Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä riittävästi turvallisia, tarkoituksenmu-
kaisia, helposti käytettäviä, soveltuvia ja tarvittaessa selvästi merkittyjä kulkutei-
tä. Kulkutiet, lattiat, portaat, käytävät ja vastaavat on pidettävä sellaisessa kun-
nossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamisvaara on mahdollisimman vä-
häinen. 
Työskentelykohteisiin tulee järjestää turvallinen kulku ottaen huomioon muun 
muassa kulkukertojen tiheys, työskentelypaikan korkeus ja työskentelyn kesto. 
Portaat ja kulkutiet on tehtävä vähintään 0,6 metriä leveiksi. Kuljetussiltojen le-
veyden on oltava vähintään 1,0 metriä. 
Rakenteista ulkonevat teräkset, pultit ja muut tapaturman vaaraa aiheuttavat esi-
neet on katkaistava, suojattava tai taivutettava. [18.] 
 
6.1.4 Aikataulu 
Paikallaan rakentaessa vesikattotyöt sijoittuvat aikataulussa runkotyön jälkeisiksi töiksi. 
Edeltäviä työvaiheita ovat yläpohjan ontelokentän valu ja mahdolliset yläpohjan seinä-
elementti asennukset. Perinteiseen tapaan rakennettaessa vesikattotyöt voidaan aloit-
taa vasta, kun viimeinenkin yläpohjan elementti on asennettu. Kappaleessa 7. Kustan-






6.1.5 Paikallaan rakentamisen hyödyt ja haitat 
Hyödyt: 
 Tunnettu menetelmä, kokeneille työntekijöille selkeää työtä. 
 Isojen virheiden mahdollisuus pieni, asennettaessa kattotuoleja yksitellen 
paikoilleen huomataan yleensä nopeasti, jos jotain on tehty väärin. 
 
Haitat 
 Paljon korkealla työskentelyä, joka on kaikin puolin tehotonta ja hidasta. 
 Nosturia tarvitaan koko työn ajan, kattotuolien ja tarvikkeiden nostot sito-
vat nosturin käytön. 
 Materiaalien saaminen katolle ja katolla siirtely työlästä. 
 Paljon henkilönostimella tehtäviä töitä, räystäsrakenteiden teossa tarvi-
taan henkilönostimia.  
 Paljon turvallisuusriskejä, kuten korkealla työskentely sekä paljon nostoja. 
 Katon saaminen vesitiiviiksi kestää kauan, kosteudenhallinta hankaloituu. 
 Talven aiheuttamat lisätyöt hankaloittavat työtä oleellisesti, lumien poistot 
ja liukkaus ovat myös turvallisuusriski. 
6.2 Maassa elementeiksi rakentaminen 
6.2.1 Pohja- ja puutyöt 
Vesikaton maassa elementeiksi rakentaminen alkaa elementtien kokoamisalustan ra-
kentamisella, maanpinnan tulee olla tasainen ja tiivis alustan kantavuuden varmistami-
seksi. Kokoamisalusta rakennetaan esimerkiksi 100 mm x 100 mm:n puutavarasta tai 
liittämällä yhteen kaksi 50 mm x 100 mm puuta, alustan puutavara tuetaan tukevasti 
toisiinsa ja alustaan merkitään kattotuolien paikat sekä tarkastetaan alustan suorakul-
maisuus. Jos puutavaran varastointipaikat on suunniteltu oikein, on nosturin tarve työs-
sä erittäin vähäinen ja esimerkiksi kattotuolit voidaan siirtää kahden työntekijän voimin 
paikoilleen. Puutyöt tehdään lähes samalla tavalla kuin perinteisestikin, kattotuolit tue-
taan paikoilleen (kuva 13), tehdään kattotuolien lopullinen tuenta ja asennetaan nos-
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tonaikaiset tuennat sekä nostopalkit, tehdään päätyräystäsrakenteet ja otsalaudoitus. 
Tehdessä vesikattoelementtiä maassa tulee olla aikaisessa vaiheessa yhteydessä ali-
urakoitsijoihin, jolloin ilmanvaihto- ja sähköasentajat pääsevät halutessaan tekemään 
asennuksiaan maassa. Tehtäessä räystäät mahdollisimman valmiiksi myös maalaus-
urakoitsijan työt helpottuvat oleellisesti, kun vesikaton maalaustyöt voidaan suorittaa 
maassa ja ainoastaan pieniä paikkaustöitä jää tehtäväksi vesikaton asennuksen jäl-
keen. [1.]  
 








6.2.2 Vesikatteen asennus 
Tämän opinnäytetyön kaikissa tutkimuskohteissa oli käytössä bitumihuopakate, joten 
tässä luvussa käsitellään ainoastaan bitumihuopakatteen asennusta. Vesikatteen 
asennus tehdään noudattaen samoja ohjeita kuin paikallaan rakentaessakin. Vesikat-
teen asennusurakoitsijaan tulee olla yhteydessä aikaisessa vaiheessa, sillä rakennet-
taessa vesikatto maassa suurin hyöty saavutetaan juuri vesikatteen nopealla vedenpi-
tävyydellä ja vedenpitävyyttä ei saavuteta ilman vesikatetta. Bitumihuopakatteen poh-
jahuopa tulee asentaa maassa valmiiksi, nopean vesitiiveyden saavuttamiseksi. Pohja-
huovan asennuksessa tulee huomioida vesikattoelementtien liittyminen toisiinsa eli 
jättää elementtien liittymiin irtonaista huopaa, kuten kuvassa 14.  
 








 Kattoelementtien noston jälkeen kattoelementit kiinnitetään alustaansa ja elementtien 
saumoihin sekä nostoliinojen reikiin tehdään täytteet vanerista. (kuva 15) Täytteiden 
asennuksen jälkeen pohjahuopa voidaan liittää yhtenäiseksi ja tiiviiksi. 
 




Rakennettaessa vesikatto maassa elementeiksi katolle tehtäviä töitä jää paljon vä-
hemmän, jolloin työturvallisuus paranee. Maassa rakennettaessa vesikaton putoamis-
suojaukset voidaan asentaa valmiiksi vesikattoelementteihin ja vesikattoelementtien 
noston jälkeen vesikatolla on heti turvallisempaa työskennellä. Työskentely maanpin-
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nalla on turvallisempaa, sillä ympäristö on helpompi pitää siistinä ja esimerkiksi talven 
aiheuttamat lumi- ja suojaustyöt on paljon turvallisempi suorittaa maassa. Nosturin 
käyttö on paljon vähäisempää elementtien kokoamisvaiheessa, nosturia tarvitaan aino-
astaan elementtien asennusvaiheessa ja nostaessa tarvikkeita katolle asennuksen 
jälkeen. [1.] Vesikaton maassa rakentamisen vaarallisin vaihe on vesikattoelementtien 
nosto, nostosta pitää tehdä nostotyösuunnitelma ja nostossa tulee noudattaa tarkasti 
rakennesuunnittelijan määräämiä nostotapoja ja käyttää nostoapuvälineitä.  
§ 43 Lisämääräykset puuelementtirakentamisen turvallisuudesta 
( Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) 
Puuelementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon puu-
elementtien liitosten vaikutus rakenteen työnaikaiseen vakavuuteen ja asentami-
sen turvallisuuteen. Elementtirakenteiden, kuten esimerkiksi pienelementtien, 
suurelementtien, tilaelementtien, liimapuurakenteiden, viilupuurakenteiden ja 
vastaavien elementtien toteutuksen työturvallisuus on suunniteltava. 
Puuelementtien nostokohdat on tarkistettava ennen nostoa. Erityisesti on huo-
lehdittava siitä, etteivät rakenteet halkeile tai muuten vaurioidu liittimien, nosto-
lenkkien ja vastaavien rakenteen osien kohdalta. [18.] 
 
Ennen nostoa tulee tarkastaa mahdollisten noston aikaisten lisätukirakenteiden kiinni-
tykset, noston ajaksi elementteihin tulee kiinnittää ohjausköysi, jolla voidaan hallita 
elementin liikkeitä ilmassa. Nostoissa noudatetaan samoja ohjeita kuin paikallaan ra-
kentaessa. Suurien elementtien kuten kattoelementtien nostoissa tulee erityisesti kiin-
nittää huomiota tuulen nopeuteen sekä siihen, että elementti nousee vaakasuorassa. 
Vesikattoelementtien noston jälkeisissä työvaiheissa, kuten vesikaton räystäs- ja otsa-







Aikataulullisesti työ sijoittuu runkotyön kanssa rinnakkain, vesikattoelementtien raken-
taminen voidaan aloittaa heti kun maanrakennusurakoitsija on saanut tasattua pohjat 
vesikattoelementtien kokoamisalustaa varten. Vesikattoelementtien rakentaminen tulee 
ajoittaa niin, että elementit ovat täysin valmiina nostoon heti runkotyön valmistuttua. 
Vesikattoelementtien asennus kestää pistekerrostalossa noin puoli päivää ja tämän 
jälkeen tehdään elementtien liitokset ja pohjahuovan paikkaukset. [1.] 
6.2.5 Vesikaton elementteinä rakentamisen hyödyt ja haitat 
Hyödyt: 
 Turvallisempi, paljon vähemmän korkealla tehtävää työtä. 
 Nosturin tarve vähäisempi, nosturia tarvitaan ainoastaan vesikattoele-
menttien nostovaiheessa. 
 Tehokkaampaa työskentelyä maassa, kaikki työkalut ja materiaalit lähellä. 
 Vain vähän henkilönostin- ja valjastyöskentelyä, ainoastaan räystäsraken-
teiden jatkokset ja vesikattokaiteiden irrotukset tehdään henkilönostimes-
ta. 
 Kosteuden hallinta paranee oleellisesti, rakennus saadaan sateelta suo-
jaan parhaillaan elementtiasennuksen loputtua, seuraavana päivänä. 
 Sisätyövaihe voidaan aloittaa nopeammin, rakennuksen kuivumisen al-
kaminen nopeutuu joten sisävaiheen aloitus nopeutuu. 
 Aikataulusäästö, jopa useita viikkoja, sisätyövaihe aikaistuu jolloin koko 
rakentamisaika lyhenee. 
 Ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijoiden työ helpottuu, ilmanvaihto- ja sähkö-




 Talven aiheuttamat lisätyöt voidaan suorittaa tehokkaasti, lumi ja jää on 
paljon helpompi poistaa maassa. Elementin suojaaminen on helpompaa 
maassa ja liukkauden aiheuttamat riskit on helpompi hallita maassa. 
 
Haitat: 
 Vaatii paljon tilaa työmaalla 
 Nostotyö vaatii hyvän suunnitelman, rakennesuunnittelijan työt lisääntyvät 
hieman. 
 Uusi työtapa, vähän kokemuksia ja ohjeita 
 Kova tuuli voi estää elementtien noston. 
 
6.2.6 Vesikattoelementtien rakentaminen kauempana 
Työmaa-alue ja tontti ovat usein nykypäivänä ahtaita, jolloin vesikattoelementtien ra-
kentaminen vaatisi kohtuuttoman paljon tilaa. Tällöin vesikaton elementtirakentaminen 
ei olisi tehokasta, sillä työmaalla jouduttaisiin tekemään ylimääräisiä materiaalisiirtoja ja 
mahdollisesti rakentamaan vain yksi elementti kerrallaan ja näin ollen vesikaton vesitii-
viiksi saamiseen kuluisi edelleen kauan aikaa. Tällöin vesikattoelementit voidaan ra-
kentaa hieman kauempana, jos rakennusliikkeellä itsellään on tontti, jossa elementit 
voitaisiin rakentaa, tai sitten vuokraamalla maa-alue elementtien rakentamiseen.  
Näin rakennettaessa aliurakoitsijat ja omat työntekijät saisivat rakennettua vesikat-
toelementit samaan valmiusasteeseen kuin työmaalla tehtäessä, ainoana rajoittavana 
tekijänä on elementtien maksimileveys. Normaalissa tieliikenteessä ilman erikoisjärjes-
telyitä voidaan kuljettaa 2,55 m leveää kuormaa ja yhdistelmän kokonaiskorkeus saa 
olla enintään 4,2m [19] Tämä tarkoittaa että käytännössä elementtiin voidaan liittää 
vain kolme kattotuolia. Tällaisessa tapauksessa vesikattoelementtien kuljetukset ele-
mentin kokoamispaikalta työmaalle tulisi hoitaa kuorma-autoyhdistelmällä jossa on 
nosturi, tällöin kokoamispaikalla ei tarvita erillistä nostokalustoa. Kaikki vesikattoele-
mentit kootaan valmiiksi ja niiden siirrossa kuorma-autoa tarvitaan ainoastaan element-
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tien asennuspäivänä, välimatkasta riippuen maksimissaan yhden päivän ajan, Helsin-
gin KTK:n hinnaston mukainen tuntiveloitus on noin 100 €/h.  
Vesikattoelementtien valmistaminen voidaan myös teettää aliurakkana, esimerkiksi 
kattoristikkovalmistajan tehtaalla. Valmistettaessa vesikattoelementit tehtaassa ovat 
kaikki olosuhteet hallittavissa.  
Kun vesikattoelementit rakennetaan kauempana ja pienemmissä osissa, korostuu nii-
den liitoksien suunnittelun tärkeys ja vesikatemateriaalin valinta erittäin tärkeäksi. Vesi-
kattoelementtien liitokset tulee suunnitella niin, että niiden yhdistämiset voidaan tehdä 
mahdollisimman helposti. 
















Vesikaton rakennustavasta johtuen materiaalien kustannukset eivät oleellisesti muutu, 
lisämateriaaleina tarvitaan ainoastaan nostopalkit ja nostonaikaiset tuennat sekä vesi-
kattoelementtien liitoksien takia yksi ylimääräinen kattotuoli.  
7.2 Työkustannukset 
Työkustannuksina vertaillaan tässä luvussa As Oy Porin Trumpetin toteutuneita kus-
tannuksia laskennallisesti saatuihin Ratu-menekkeihin perustuviin kustannuksiin. Tut-
kimuskohteessa on loiva pulpettikatto ja katteena bitumihuopakate, vesikattoon liittyi 
myös metallirunkoinen vesikaton osa, mutta sitä ei ole huomioitu näissä laskelmissa. 
Puurakenteisen vesikaton pinta-ala oli noin 270 m2. Työtä tekemässä oli työpari, johon 
kuului rakennusammattimies sekä rakennusmies.  
As Oy Porin Trumpetissa vesikattoelementtien valmistukseen varattiin aikaa 13 päivää. 
Tässä ajassa työntekijät kokosivat elementit, tekivät räystäsrakenteet, nostoaikaiset 
tuennat, vesikatteen aluslaudoituksen ja ilmavaihtolaitteistojen piiput sekä vesikattokai-
teet. Aliurakoitsijat asensivat viemärien tuuletusputket, ilmanvaihtolaitteistoa ja vesikat-
teen pohjabitumihuovan sekä maalasivat räystäsrakenteet. Kun kerrostalon elementti-
runko oli valmis, asennettiin vesikattoelementit paikoilleen noin 4 tunnissa ja samana 
päivänä tehtiin myös elementtien liitokset toisiinsa.  
Vertailussa käytetään rakennusmiehen kustannuksena 21 €/h ja rakennusammattimie-
hen kustannuksena 27 €/h. Vesikattoelementtien valmistuksen kustannukset ovat siis 
13 pvä * 8h * (21 € + 27 €) = 4992 €. Elementtien nostojen ja liitoksien kustannukset    
8 h *(21 € + 21 € + 21 € + 27 €) = 672 €,. Lisäksi pintakermin asennuksen kustannuk-
set 151tth*24€=3624€. Kaikki kustannukset yhteensä 9228 €. 
Alla olevassa taulukossa 1 on laskettu tutkimuskohteen mukainen vesikatto paikallaan 




Taulukko 1. Vesikaton paikallaan rakentamisen työmenekit esimerkki kohteessa [2,16]. 
Työnosat Työmenekki 
Pinta-ala / jm / 
kpl tth 
Aloittavat työt (Suoritemääräker-
roin 1, TL3 kerroin 1,15)         
Tavaran vastaanotto ja välivarastointi 0,01 tth/m2 270 3,1 
Siirrot, nosturi 0,2 tth/kerta 30 6,9 
Materiaalisiirrot 0,06 tth/m2 270 18,6 
     
Vesikattorakenteet (Suoritemäärä-
kerroin 1, TL3 kerroin 1,15)         
Kiinnitypuiden asennus (arvio) 0,01 tth/m2 270 3,1 
Mittaus 0,04 tth/kattotuoli 38 1,7 
Kattotuolitasennus 0,55 tth/kpl 38 24,0 
Räystäsrakenne 0,4 tth/jm 65,4 30,1 
     Katealusta (Suoritemääräkerroin 1, 
TL3 kerroin 1,15)         
Umpilaudoitus 0,18 tth/m2 270 55,9 
     
Lopettavat työt (Suoritemääräker-
roin 1, TL3 kerroin 1,15)         
Siivous,suojaus 0,01 tth/m2 270 3,1 
     Katteen asennus (suoritemäärä 
kerroin 1,1)         
Aloittavat työt, materiaalien siirrot 
>300m2 0,08 tth/m2 270 23,8 
Aluskermi 0,03 tth/m2 270 9,2 
Pintakermi 0,51 tth/m2 270 151,5 
Läpivientien tiivistäminen 0,5 tth/kpl/kerros 8 4,4 
Räystäiden, ylösnostojen tekeminen 0,05 tth/jm/kerros 75,4 4,1 
Lopettavat työt, siivous yms. 0,01 tth/m2 270 2,4 
Yhteensä 342 tth 
Kokonaisaika tämän tyyppiselle katolle (työryhmällä yksi rakennusammattimies + ra-
kennusmies) on 21 työvuoroa, eli rungon valmistumisen jälkeen 21 päivän päästä vesi-
katto on valmis. Työryhmän lisäksi nostettaessa vesikaton rakennusmateriaaleja tarvi-
taan yksi rakennusmies kiinnittämään taakka nosturiin, alla olevassa kustannuslaskel-
massa se on otettu huomioon. Aikataulu laskelmassa ei ole otettu huomioon vesikatolle 
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tehtäviä ilmastointilaitteiston vaatimia puisia piippurakenteita eikä vesikattokaiteiden 
asennusta, arviolta niiden tekemiseen kuluisi työparilta 2 pvä.    
Vertailussa käytetään rakennusmiehen kustannuksena 21 €/h ja rakennusammattimie-
hen kustannuksena 27 €/h. Työkustannukset perinteiseen tapaan rakennettaessa ovat 
23 pvä * 8h * (21 € + 27 €) + (21 € * 24 h) = 9336 € sisältäen vesikattorakenteet, piip-
purakenteineen ja kaiteineen sekä alamiehen kustannukset.  
Voidaan sanoa että laskelmien perusteella työkustannukset rakennustavasta riippuen 
juurikaan eroa.  
Tutkimuskohteessa As Oy Porin Trumpetissa vesikaton rakentaminen maassa oli tie-
dossa jo aikaisessa vaiheessa. Kun aliurakkatarjouksia on pyydetty, eivät hankinta 
henkilöt ole kuitenkaan huomioineet vesikaton rakentamista maassa, mutta jos vesika-
ton rakentamistapa olisi kerrottu kaikille aliurakoitsijoille jo tarjouspyyntövaiheessa, olisi 
tällä saavutettu kustannussäästöjä. Esimerkiksi maalausurakoitsijan on huomattavasti 
helpompi maalata räystäsrakenteet maassa kuin ylhäällä ja kallista henkilönostinta 
käyttäen. [1.] 
7.3 Kalustokustannukset 
Rakennettaessa vesikatto paikallaan kalustokustannuksiin kuuluvat torninosturin kus-
tannukset koko vesikattotyön ajalta sekä henkilönostimien vuokrat. Henkilönostimien 
vuokrassa on huomioitu otsalautojen ja räystäiden umpilaudoituksen asennus kahta 
henkilönostinta käyttäen, sekä yhdellä henkilönostimella räystäiden maalaukset ja ve-
sikattokaiteiden irrotukset.  
Elementteinä rakennettaessa kalustokustannuksiin kuuluvat torninosturin kustannukset 
elementtien nostopäivältä sekä kaksi päivää tämän jälkeen, jolloin katolle saadaan nos-
tettua tarvikkeita esimerkiksi pintahuopaa. Lisäksi tarvitaan henkilönostin, jonka kus-





Taulukko 2. Kalustokustannusvertailu [1.] 
Paikallaan rakennettaessa   
Kalusto Kustannus Aika Yhteensä 
Torninosturi 60€/h 21x8h 10080€ 
Henkilönostin 491/375€ 5x8h 2107€ 
    
Maassa rakennettaessa   
Torninosturi 60€/h 3x8h 1440€ 
Henkilönostin 491/375€ 2x8h 866€ 
 Paikallaan rakennettaessa kalustokustannukset ovat 12 187 € ja rakennettaessa vesi-
katto maassa 2 306 €. Joten voidaan todeta, että vesikaton rakentaminen maassa on 
kalustokustannuksien kannalta erittäin kannattavaa. 
7.4 Kustannusten yhteenveto 
Vesikaton rakentamisen kustannukset muodostuvat materiaali-, työ- ja kalusto kustan-
nuksista. Voidaan todeta että materiaali- ja työkustannukset pysyvät käytännössä sa-
moina vesikaton rakennustavasta riippumatta. Rakennettaessa talvella ovat talven ai-
heuttamat lisätyöt helpompi ja sitä kautta myös halvempaa toteuttaa, silloin kun vesi-
katto rakennetaan maassa. Kalustokustannuksissa saavutetaan selvää säästöä lähes 
10 000€ rakennettaessa vesikatto maassa. Lisäksi kun otetaan huomioon koko raken-
nusajan lyheneminen, joka saavutetaan rakennettaessa vesikatto maassa. Tämän 
tyyppisessä kohteessa saavutettu rakennusajan lyheneminen on noin 2 viikkoa ja koh-
teen rakennuskohteen yleiskustannusten ollessa noin 2000€ päivässä saavutetaan 
20 000€ säästöt, joten yhteensä kohteessa säästettiin noin 30 000€ pelkästään muut-




Työmaan toimihenkilöillä oli vesikaton rakentamisesta maassa kaksi hyvää kokemusta, 
As Oy Huittisten Keskushovin ja As Oy Porin Trumpetin työmaalta. Tämän opinnäyte-
työn aikana tehdyissä kirjallisuustutkimuksissa yllätyttiin siitä, ettei juuri tästä aiheesta 
löydy käytännössä yhtään kirjoitettua tietoa. Aiheesta on tehty muutama opinnäytetyö, 
mutta ne ovat tosin liittyneet enemmän pientalojen vesikaton toteutukseen elementtei-
nä.  
Saatujen tuloksien ja kokemuksien mukaan vesikaton tekeminen maassa elementeiksi 
on erittäin kannattavaa ja tämän rakennustavan uskotaan yleistyvän paljon. Rakennet-
taessa tällä uudella tavalla saavutetaan suuria hyötyjä monella osa-alueella, tärkeimpi-
nä korkealla työskentelyn väheneminen ja näin ollen työturvallisuuden paraneminen. 
Toinen selkeä etu on rakennuksen kosteudenhallinnan paraneminen, koska parhaim-
millaan vesikaton rakentaminen elementteinä nopeuttaa kahdella viikolla vesikaton 
vesitiiveyden saavuttamista. Vesikaton nopea vesitiiviys nopeuttaa paljon rakennuksen 
kuivumista ja näin ollen sisätyövaiheen aloittamista, tämä sisätyövaiheen nopeampi 
aloittaminen voidaan käytännössä lyhentää suoraan yleisaikataulusta. Vesikaton ra-
kennustapa vaikuttaa myös aliurakoitsijoiden kustannuksiin, joten se kannattaa ottaa 
huomioon jo urakkasopimusvaiheessa parhaiden säästöjen saavuttamiseksi. Työnteki-
jät ovat alkuihmettelyn jälkeen olleet kiinnostuneita uudesta rakennustavasta ja toden-
neet sen hyväksi sekä heidän työturvallisuuttaan parantavaksi työtavaksi.  
Jatkossa tätä rakennustapaa tullaan käyttämään tulevissa asuinrakennuskohteissa ja 
rakennustapaa yritetään vielä hieman kehittää. Kehitysideana on se, että katto tehtäi-
siin vielä suurempina elementteinä. Rakennesuunnittelija suunnittelee, onko tällainen 






Rakennusala kehittyy jatkuvasti, kokoajan pyritään rakentamaan nopeammin, turvalli-
semmin, laadukkaammin ja pienemmillä kustannuksilla. Tehokkuutta parannetaan esi-
merkiksi elementtirakentamisella. Elementtirakentaminen on nykyään paljon yleisem-
pää kuin paikallaan rakentaminen, sekä kerrostalorakentamisessa että pientaloraken-
tamisessa. Tutkimuskohteet ovat olleet täyselementtitaloja ja taloissa on kylpyhuoneet-
kin nostettu valmiina tilaelementteinä paikoilleen, ja näin lisätty rakentamisen tehok-
kuutta. Vesikattotöitä on kuitenkin tehty lähes aina samalla vanhalla tavalla, nyt on 
ymmärretty että myös vesikatto voidaan rakentaa elementeiksi ja nostaa paikoilleen. 
Tutkimuskohteiden tulosten perusteella voidaan sanoa että vesikaton rakentaminen 
maassa parantaa rakentamisen laatua, nopeuttaa valmistumista, vähentää kustannuk-
sia ja ennen kaikkea parantaa työntekijöiden turvallisuutta. Vesikaton rakentaminen 
elementteinä tulee varmasti lisääntymään ja esimerkiksi As Oy Porin Trumpetin viereen 
rakennettavan As Oy Porin Sellon vesikatto rakennetaan maassa elementeiksi. 
Työn tekeminen on ollut erittäin mielenkiintoista ja työ on ollut sopivan käytännön lä-
heinen rakennusmestariopiskelijalle. On ollut myös hienoa päästä näkemään käytän-
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